











**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2021/01**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

**1. SMLUVNÍ STRANY**

- a) Objednatel: **Obec Štipoklasy**  
Sídlo:   
IČ:   
DIČ :   
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Zastoupený: Radkem Křivánkem, starostou obce
- b) Zhotovitel: **Ing. Ondřej Štěpán**  
Sídlo:   
IČ:   
DIČ:   
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Zastoupený: Ing. Ondřejem Štěpánem

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:

**4. DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 se mění následovně:

Odevzdání dokončeného díla 06/2023

Zhotovitel splní smluvní závazek pro předmět plnění v rozsahu bodu 3. odevzdáním objednateli dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně pravomocného stavebního povolení. Odevzdáním se rozumí odevzdání výše uvedeného objednateli, veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení (na adresu objednatele).

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn:

V Čáslavi, dne 05.12.2022

Ve Štipoklasech, dne 05.12.2022

Zhotovitel:



Ing. Ondřej Štěpán

Objednatel:



Radek Křivánek  
starosta obce