

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2021/01

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Štipoklasy**
Sídlo: Štipoklasy 20, PSČ 284 01 Kutná Hora
IČ: 00640409



- b) Zhotovitel: **Ing. Ondřej Štěpán**
Sídlo: Jahodová 2069, 286 01 Čáslav
IČ: 02795451



Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 se mění následovně:

Odevzdání dokončeného díla

12/2023

Zhotovitel splní smluvní závazek pro předmět plnění v rozsahu bodu 3. odevzdáním objednateli dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně pravomocného stavebního povolení. Odevzdáním se rozumí odevzdání výše uvedeného objednateli, veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení (na adresu objednatele).

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn:

V Čáslavi, dne (viz elektronický podpis)

Ve Štipoklasech, dne (viz elektronický podpis)

Zhotovitel:

Objednatel:



.....
Ing. Ondřej Štěpán

.....
Radek Křivánek
starosta obce