

DODATEK Č. 5 **KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2021/01**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Obec Štipoklasy**
Sídlo: Štipoklasy 20, PSČ 284 01 Kutná Hora
IČ: 00640409
DIČ : CZ00640409
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 443501349/0800
Zastoupený: Radkem Křivánkem, starostou obce
- b) **Zhotovitel:** **Ing. Ondřej Štěpán**
Sídlo: Jahodová 2069, 286 01 Čáslav
IČ: 02795451
DIČ: CZ8904040915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-8119630217/0100
Zastoupený: Ing. Ondřejem Štěpánem

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 se mění následovně:

Předání a odsouhlasení situace:	01/2025
Dokončení PD:	02/2025
Inženýrská činnost před podáním na úřad:	06/2025
Odevzdání dokončeného díla s povolením:	12/2025

Zhotovitel splní smluvní závazek pro předmět plnění v rozsahu bodu 3. odevzdáním objednateli dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně pravomocného stavebního povolení. Odevzdáním se rozumí odevzdání výše uvedeného objednateli, veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení (na adresu objednatele).

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn:

V Čáslavi, dne (viz elektronický podpis)

Zhotovitel:



Ing. Ondřej Štěpán

Ve Štipoklasech, dne (viz elektronický podpis)

Objednatel:



Radek Křivánek
starosta obce